

รายงานความก้าวหน้าดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

คณะสหวิทยาการและการประกอบการ

ลำดับ	กิจกรรม/โครงการ	ช่วงเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผลการใช้ จ่ายเงิน	ผู้รับผิดชอบ	การดำเนินงาน
1	โครงการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการคณะสหวิทยาการและการประกอบการ และโรงเรียนเตรียมอุดมภาคใต้ (MUSE X TUS) ประจำปีการศึกษา 2567	ต.ค.67 – มี.ค.67	40,000.-			ดำเนินการแล้ว
2	โครงการสัมมนาคณะสหวิทยาการและการประกอบการ	ต.ค.67	150,000.-	127,370.-		ดำเนินการแล้ว
3	โครงการพัฒนาโจทย์วิจัย พัฒนาการเรียนการสอนและบริการวิชาการ คณะสหวิทยาการและการประกอบการ	ต.ค.67 – พ.ค.68	100,000.-			อยู่ระหว่างดำเนินงาน
4	โครงการป่าพะยอม On Tour รู้จักแล้วจะรัก ทักษิณศึกษา	ม.ค.68	34,500.-	20,250.-		ดำเนินการแล้ว
5	โครงการ Heart & Smart จิตวิทยาสร้างนิสิตคุณภาพ	มี.ค.68	25,000.-	19,996.-		ดำเนินการแล้ว
6	โครงการอบรมด้านการพัฒนาทักษะการโค้ช เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อ สังคมTrain the Trainer : SE (Social Enterprise)	มี.ค.68 – พ.ค.68	70,000.-	59,584.-		อยู่ระหว่างดำเนินงาน
7	โครงการสร้างสมรรถนะบุคลากร	ต.ค.67 – ก.ย.68	300,000.-			อยู่ระหว่างดำเนินงาน
8	เปิดโลกทัศน์ใหม่ด้วยสหวิทยาการและการประกอบการ ปีที่ 2	ต.ค.67 – พ.ค.68	200,000.-			อยู่ระหว่างดำเนินงาน
9	Premium Phatthalung Polis	ต.ค.67 – พ.ค.68	50,000.-			อยู่ระหว่างดำเนินงาน
10	โครงการความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) /4YEC	ธ.ค.67	50,000.-			ดำเนินการแล้ว
11	โครงการความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) 3 YEC (ต.ร. 3 ปี พัทลุง)	ก.พ.68 – มี.ค.68	100,000.-			อยู่ระหว่างดำเนินงาน
12	โครงการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ	เม.ย.68 – พ.ค.68	100,000.-			ยังไม่ได้ดำเนินการ
13	โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และประชุมผู้ปกครอง	มิ.ย.68	50,000.-			ยังไม่ได้ดำเนินการ